

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PGPPDP			
	<b>Instrumentos do PGPPDP</b>	<b>Prazo</b>	<b>Status</b>
I	Proposta de Cronograma de Identificação e de Mapeamento dos Instrumentos Jurídicos para fins de adequação às Leis de Proteção de Dados Pessoais.	01/08/2023	Em elaboração
II	Orientações do Controlador para o Operador	02/07/2023	Em elaboração
III	Elaboração de Termos de Uso	01/08/2023	Realizado
IV	Elaboração de Termos de Consentimento	02/07/2023	Em elaboração
V	Aviso de Privacidade e Política de Privacidade	01/08/2023	Em elaboração
VI	Política de Cookies	02/07/2023	Em elaboração
VII	Política de Controle de Acessos	30/09/2023	Em elaboração
VIII	Relatório de Incidentes de Proteção de Dados Pessoais	30/09/2023	Em elaboração
IX	Inventário de Dados Pessoais	30/09/2023	Em elaboração
X	Plano de Análise de Riscos	29/12/2023	A elaborar
XI	Plano de Adequação	28/01/2024	A elaborar
XII	Plano de Respostas aos Incidentes de Proteção de Dados Pessoais	28/01/2024	A elaborar
XIII	Relatório de Impacto de proteção de Dados Pessoais (RIPD)	28/01/2024	A elaborar